


GALASSIANG

**MODULO PER LA
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'**

MODULO PIANIFICAZIONE ATTIVITA'


Questo modulo consente di gestire in modo accurato ed efficiente la pianificazione di qualsiasi tipo di attività, ad esempio un progetto, una commessa, un cantiere, ecc.

Il modulo è basato su un potente diagramma di Gantt che mostra le attività di un progetto su una timeline, rendendo più semplice la pianificazione e il monitoraggio dei progressi.



La gestione dei **SAL** (Stato di Avanzamento lavori) è fondamentale per tenere sotto controllo la situazione finanziaria delle attività.


Nella sezione del SAL di ogni singolo impegno è possibile specificare direttamente l'importo da pagare o calcolarlo tramite una percentuale riferita all'importo totale pianificato. In questa sezione è anche possibile indicare i riferimenti delle fatture emesse.




Lo stato complessivo dei SAL dell'attività può essere facilmente visualizzato o stampato.

Situazione SAL											
Importo pianificato		Totale SAL		Totale fatture							
90.306,00		90.306,00		20.500,00							
Nodo	Task	Inizio	Fine	%	Importo	Nota	N. fattura	Data fattura	Imp. fattura	Nota fa	
1	ACCETTAZIONE	01/07/2024	31/07/2024	5	4.100,00						
	€ Fattura						15/2024	25/07/2024	4.100,00	XXXX	
2	INIZIO LAVORI	16/09/2024	30/09/2024		16.400,00						
	€ Fattura						16/2024	16/09/2024	10.000,00		
	€ Fattura						22/2024	25/09/2024	6.400,00		
2.1	IMPIANTO DI CANTIERE	16/09/2024	19/09/2024								
2.2	RIMOZIONI VARIE	18/09/2024	27/09/2024								
2.3	DEMOLIZIONI NON PORTANTI	20/09/2024	30/09/2024								
3	STRUTTURE INTERNE	01/10/2024	31/10/2024		19.833,33						
4	NOVEMBRE	04/11/2024	29/11/2024		19.833,33						
5	DICEMBRE	02/12/2024	30/12/2024		28.139,34	SAL € 19833,33 + A1R1 A2 A3R1 € 8306					
5.1	DIPINTURA	02/12/2024	06/12/2024								
5.2	POSA INFISSI	09/12/2024	12/12/2024								
5.3	POSA PAVIMENTO IN LAMINATO	13/12/2024	26/12/2024								
5.4	CABLAGGI	26/12/2024	30/12/2024								
6	GENNAIO	02/01/2025	10/01/2025		2.000,00						
6.1	MONTAGGIO ARREDO BAGNO	02/01/2025	08/01/2025								
6.2	CALDAIA	07/01/2025	08/01/2025								
6.3	PORTE INTERNE	07/01/2025	10/01/2025								

I **calendari interattivi** evidenziano gli impegni delle risorse, ottimizzando così la loro gestione e migliorando la visibilità del progetto.



In aggiunta, permette di **monitorare i costi previsti e quelli realmente sostenuti**, nonché le attività eseguite, siano esse **pianificate o extra**. Questa funzionalità consente alle aziende di avere un controllo totale sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla **performance economica** di ogni singola attività del progetto.





by
**FACTORYSOFT di Davide
Pasqualini**

via Cardinale Bessarione, 14
35124 PADOVA (PD)

Tel.: +39 340 7274631